

Rozhodnutie o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia vydal Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši pod číslom spisu 2004/00991 dňa 14.10.2004 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2004), pod číslom spisu 2006/00880 dňa 29.09.2006 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2006), pod číslom spisu 2008/01258 dňa 09.10.2008 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2008), pod číslom spisu 2010/01424 dňa 04.11.2010 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2010), pod číslom spisu 2012/01221 dňa 14.12.2012 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2013) a pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2014/006356 zo dňa 15.12.2014 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2015), ktoré vydal Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie s platnosťou do 31.12.2016.

Rozhodnutie o zmene vodnej stavby „OBECKOV TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN® + OBECKOV ČOV“ v rozsahu stavebného objektu „Obeckov ČOV“ vydal Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši pod číslom spisu 2011/00128 dňa 17.02.2011 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2011), pričom zmena stavby pozostáva zo zmeny technológie ČOV z dôvodu zmeny dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o zmene vodnej stavby je jeho oprava chýb v písomnom vyhotovení pod číslom spisu 2011/00128 zo dňa 25.02.2011. Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš vydal rozhodnutím pod číslom spisu 2013/00136 zo dňa 08.02.2013 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.02.2013) zmenu stavby ešte pred jej dokončením, pričom zmena vodnej stavby „OBECKOV TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN® + OBECKOV ČOV“ v rozsahu stavebného objektu „Obeckov ČOV“ pozostávala zo zmeny termínu ukončenia stavby. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o zmene vodnej stavby je jeho oprava chýb v písomnom vyhotovení pod číslom spisu 2013/00136 zo dňa 08.02.2013. Ďalšie rozhodnutie o zmene vodnej stavby „OBECKOV TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN® + OBECKOV ČOV“ v rozsahu stavebného objektu „Obeckov ČOV“ pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia stavby) bolo vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2014/006357 zo dňa 24.11.2014 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2014). Realizácia časti vodnej stavby „Obeckov ČOV“ bola zahájená v apríli 2013. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie o zmene vodnej stavby „OBECKOV TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN® + OBECKOV ČOV“ ešte pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia stavby) pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2016/006469 zo dňa 04.11.2016 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016), ďalšie rozhodnutie o zmene predmetnej vodnej stavby ešte pred jej dokončením (zmena termínu ukončenia stavby) bolo vydané pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2018/006802 zo dňa 05.11.2018 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2018) a pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/003236-012 zo dňa 22.09.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2020). Zmena vodnej stavby v poslednom uvedenom rozhodnutí bola povolená v nasledovnom rozsahu: zmena názvu vodnej stavby na „Splašková kanalizácia PRESSKAN® + ČOV v obci Obeckov“, boli zmenené parcelné čísla a zmenil sa spôsobu odkanalizovania obce Obeckov (namiesto tlakovej kanalizácie objekt SO-01 Tlaková kanalizácia PRESSKAN®, v úseku kde ešte nebola vybudovaná, s odkanalizovaním rodinných domov cez domové čerpacie stanice, sa vybuduje v obci splašková kanalizácia gravitačná s gravitačnými kanalizačnými prípojkami), objekt SO-09 Splašková kanalizácia a objekt SO-10 NN prípojky k ČS1, ČS2 a zmenil sa aj termín ukončenia predmetnej vodnej stavby, do 31.12.2023. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal posledné rozhodnutie týkajúce sa zmeny vodnej stavby „Splašková kanalizácia PRESSKAN® + ČOV v obci Obeckov“ ešte pred jej dokončením, ktoré pozostávalo zo zmeny termínu ukončenia stavby pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2023/008548-004 dňa 12.12.2023 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2024). Nový termín na dokončenie vodnej stavby bol určený do 31.12.2025. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie v samostatnom konaní na základe žiadosti obce Obeckov vydal rozhodnutím pod číslom spisu OU-VK-OSZP-2020/003237-004 zo dňa 08.07.2020 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2020) povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, t.j. na vypúšťanie odpadových vôd prečistených na mechanicko – biologickú ČOV s vyústením do vodného toku Plachtinský potok v r.km 3,100, s platnosťou do 30.06.2030.

Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby „Splašková kanalizácia PRESSKAN® + ČOV v obci Obeckov“ bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. spisu OU-VK-OSZP-2021/001140-013 dňa 05.05.2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.05.2021. Dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku bolo týmto rozhodnutím povolené v trvaní do 31.05.2024. Ostatné povolenie na dočasné užívanie časti vodnej stavby „Splašková kanalizácia PRESSKAN® + ČOV v obci Obeckov“ bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. spisu OU-VK-OSZP-2024/003279-005 dňa 30.04.2024. Dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku bolo povolené v rozsahu stavebných objektov SO-01 Tlaková kanalizácia PRESSKAN®, vetva „A“ dl. 194,32 m a vetva „A-2“ dl. 242 m, SO-01 D.1 ČOV - Stavebná časť, SO-02 D.2 Potrubné rozvody, SO-03 D.3 Vodovodná prípojka k ČOV dl. 192,0 m a SO-06 D.7 Dispozičné usporiadanie ČOV v trvaní od 01.06.2024 do 31.12.2026. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.05.2024.

Zmena stavby pred jej dokončením bude pozostávať:

- zo zmeny termínu ukončenia nedobudovanej časti vodnej stavby, pričom dôvodom pre nedokončenie stavby v stanovenom termíne je nedostatok finančných prostriedkov. Nový termín na dokončenie stavby stavebník navrhuje do 31.12.2028.

Dňom podania žiadosti o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby ešte pred jej dokončením bolo konanie začaté.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojitosti s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

o z n a m u j e

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, v súlade s ustanovením § 68 a v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania o zmene stavby: „Splašková kanalizácia PRESSKAN® + ČOV v obci Obeckov“ pred jej dokončením, spočívajúce v zmene termínu ukončenia nedobudovanej časti vodnej stavby v rozsahu stavebných objektov SO - 09 Splašková kanalizácia, SO - 10 NN prípojky k ČS1 a ČS2.

Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny vodnej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakom čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak účastník konania a dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámia v stanovenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe alebo zmene, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie počas pracovných dní na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 3. posch., pracovisko 57, u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo alebo plnomocenstvo vyhlásené do zápisnice.

Toto oznámenie má podľa § 73 ods. 4 a 6 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky.

Poznámka:

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. (nový Stavebný zákon) ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.

Na vyvesenie:

1. Obec Obeckov, Obeckov č. 165, 991 05 Sklabiná
2. Okresný úrad Veľký Krtíš, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Toto oznámenie má v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v spojitosti s § 73 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonáva vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Obeckov v mieste obvyklým, a na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne na webovom sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame obec, aby vyznačila požadované údaje a oznámenie vrátila na adresu Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie, uvedenú v záhlaví oznámenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VK-OSZP-2026/004512-002

Obec Obeckov, Obeckov 137, 991 05 Obeckov
INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii", Lazovná 31, Banská Bystrica
AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce

Anton Tutaj, Okružná 3, 990 01 Veľký Krtíš
Ing. Ján Varga, Obeckov 45, 991 05 Sklabiná
Ing. Štefan Šteller, Tichá 778/3, Dunajská Lužná-Jánošíková, Senec
Zdenka Mikláňková, Obeckov 152, Veľký Krtíš
Martin Tuhársky, Obeckov 103, Veľký Krtíš
Peter Tuhársky, Sklabiná 286, 991 05 Sklabiná
Jozef Orlay, Lučenská 426/30, Veľký Krtíš
Ing. Zoltán Molnár, Na Dieloch 1686/10, Stupava, Malacky
SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
AGROPEX s.r.o., Sklabiná 295, Veľký Krtíš
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica, Majerská cesta 3635/94, 974 96 Banská Bystrica
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
HYDROMELIORÁCIE, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ VO VEĽKOM KRTÍŠI, Banícka 20, 990 01, Veľký Krtíš
OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01, Veľký Krtíš
OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01, Veľký Krtíš