

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 08/2010
uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec OBECKOV
č.165
991 05 Obeckov

štatutárny zástupca	: Ludovít Roško - starosta obce
IČO	: 648 582
Bankové spojenie	: VÚB Veľký Krtíš
číslo účtu	: 12226402/0200
osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných	: Ludovít Roško
výrobných a technických	:
tel./fax:	: 047/489 01 14
e-mail	: obeckov@gmail.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
Kremnička 6967/73
974 05 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	: Žiško Ján - konateľ spoločnosti
bankové spojenie	: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu:	: 2622172279/1100
osoby oprávnené konať	
vo veciach zmluvných	: Žiško Ján
technických a výrobných	: Žiško Ján
IČO	: 44754906
IČ DPH	: SK 2022819260
tel. fax.	: 048/4162680
e-mail	: stavtechbb@stavtechbb.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

II. Predmet dodatku

2.1

Predmetom dodatku č. 2 v rámci projektu „**OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + OBECKOV ČOV, Splašková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV v obci Obeckov – objekt: SO04 D.4 Prístupová komunikácia a spevnené plochy**“ je realizácia diela :

„OBECKOV ČOV „

Objekty: SO 01 ČOV – stavebná časť

SO 02 Potrubné rozvody

SO 03 Vodovodná prípojka k ČOV

SO 04 D.4 Prístupová komunikácia a spevnené plochy

SO 05 Kábelová NN prípojka k ČOV

SO 06 Oplotenie ČOV a sadové úpravy

PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia

PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro

III. Čas plnenia

Vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt „**OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + OBECKOV ČOV, Splašková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV v obci Obeckov – objekt: SO04 D.4 Prístupová komunikácia a spevnené plochy**“ bude v roku 2013 realizované dielo „**OBECKOV ČOV „**.

3.1

zahájenie prác : máj 2013

ukončenie prác: december 2013

IV. Cena diela,

4.1

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu článku II. a III. je dojednaná dohodou zmluvných strán a je dokladovaná položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2.

Cena diela bez DPH	228 342,20,-€
DPH 20 %	45 668,44,-€
Cena celkom s DPH	274 010,64,-€

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 08/2010 zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.

V Obeckove, dňa: 17.4.2013


Objednávatel':

Zhotovitel':



Ľudovít Roško
starosta obce





Žiško Ján
konateľ spoločnosti

 **STAVTECH**
Banská Bystrica s.r.o.
Kremnička 6667/73, Banská Bystrica 974 05
IČO: 24754005 IČ DPH: SK2022619260